

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Салехардской местной  
общественной организации семей,  
воспитывающих детей-инвалидов  
«МЫНИКО»



Н.П. Сэротэтто  
2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующая МБДОУ № 9 «Кристаллик»  
С.В. Чеснокова



2016г.

**План работы («дорожная карта»)  
по повышению значений показателей доступности объекта и услуг  
МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик»**

ул. Ямальская, 23 а  
на период 2016 – 2030 г.г. \*

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫНИКОС»



Н.П. Сэротэтто  
2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**


Заведующая МБДОУ № 9 «Кристаллик»  
С.В. Чеснокова



2016г.

**План работы («дорожная карта»)  
по повышению значений показателей доступности объекта и услуг  
МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик»  
ул. Ямальская, 23 а  
на период 2016 – 2030 г.г. \***

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения (год)	Ответственный исполнитель
1	<b>Организационные мероприятия:</b>					
1.1	Подготовка сметной документации	К,О,С	Организационные мероприятия	нет	По потребности	Завхоз, ДЕЗ
1.2	Подготовка письма в департамент городского хозяйства для обустройства места для парковки автотранспорта (Установка знака «Остановка для инвалидов», нанесение разметки на парковке)	Все	Организационные мероприятия	нет	2016	Завхоз
1.3	Подготовка спецификаций на приобретение визуальных, акустических, тактильных средств	все	Организационные мероприятия	нет	2019	завхоз
1.4	Приобретение информационных указателей, облегчающих навигацию на пути следования	Все	Заключение контракта	да	2019	завхоз
2	<b>Приобретение технических средств адаптации</b>					
2.1	Индукционные и акустические системы		Заключение контракта	да	2020	завхоз
2.2.	Портативные видеоувеличители		Заключение контракта	да	2025	завхоз
3	<b>Ремонтные работы:</b>					
3.1	Территории, прилегающей к зданию					
3.1.1	Приобретение и установка: информационного стенда об ОСИ с дублированием инф. по Брайлю; информационных указателей облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ		Ремонтные работы	да	2017	завхоз
3.1.2.	Выделение места для парковки автотранспорта и установка знака «Остановка для инвалидов», нанесение разметки - маркировки на парковке.		Ремонтные работы	да	2018	завхоз Подрядная организация
3.1.3.	Приобретение и установка тактильных средств (дорожки на пути движения к пандусу территории)		Ремонтные работы	да	2019	завхоз Подрядная организация



	Установка кнопки вызова персонала на входе на территорию ДОУ		Ремонтные работы	да	2019	завхоз Подрядная организация
3.2.	Входа (входов) в здание					
3.1.1.	Установить на наружной лестнице: - тактильную плитку перед лестницей не менее чем за 0,8м. до первой ступени; - бортики высотой не менее 0,05 м. у ступеней, не прилегающих к стене. - завершающие части поручней длиннее на 0.3м, чем лестница - предупредительные рельефные полосы об окончании перил.	все	Ремонтные работы	да	2019	завхоз Подрядная организация
3.1.2.	Установить на Пандусе (наружном): - по продольным краям маршей пандуса колесоотбойники (бортики) высотой не менее 0,05 м; - Завершающие горизонтальные части поручня длиннее на 0.3м. марша пандуса.		Ремонтные работы	да	2020	завхоз Подрядная организация
3.1.3.	Установить перед входной дверью: - тактильную плитку не менее чем за 0,8м. до входной двери. - Переустановить кнопку вызова на высоту 0,85м.-1м. - информационный стенд об ОСИ с дублированием на Брайле. - скосы на пороге входной двери для продвижения коляски.		Ремонтные работы	да	2017	завхоз Подрядная организация
4	Пути (путей) движения внутри здания					
4.1	Коридор Установить: - информационные указатели на путях движения цветковые		Ремонтные работы	да	2017	завхоз Подрядная организация
4.2.	Лестницы (внутри здания) Установить: - бортики высотой не менее 0,05 м. у ступеней, не прилегающих к стене. - завершающие части поручней длиннее на 0.3м. -предупредительные рельефные полосы на перлах об окончании перил		Ремонтные работы	да	2019	завхоз Подрядная организация
4.3	Пути эвакуации Установка пандуса на запасном выходе (с торца)		Ремонтные работы	да	2022	Подрядная организация

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало 2016 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2017 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2018 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2019 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2020 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2021 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2022года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

- на начало 2023 года	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2024 года	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2025 года	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2026 года	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2027 года	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2028 года	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2029 года	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2030 года	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на 31 декабря 2030 года	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ

\* - в указанный период результатом реализации плана адаптации объекта должно быть ДПВ (доступен полностью всем)